

PLANO DE TRABALHO PROJETO COVID-19			
UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - Ampliação (10) Sala Vermelha			
DESCRIÇÃO	QTD	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico	14	R\$60.141,00	R\$841.974,00
Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	14	R\$15.627,00	R\$218.778,00
Monitor Multiparâmetros para UTI	14	R\$20.893,00	R\$292.502,00
Ultrassom Diagnóstico portátil	1	R\$60.000,00	R\$60.000,00
Carro de Emergência	4	R\$4.620,00	R\$18.480,00
Suporte de Soro	24	R\$423,00	R\$10.152,00
Cardioversor	5	R\$27.528,00	R\$137.640,00
Ar Condicionado 18.000BTUS – Inverter	2	R\$2.749,00	R\$5.498,00
TOTAL			R\$1.585.024,00
CUSTEIO			
DESCRIÇÃO	QTD	VR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Despesa com Pessoal (Administração, Enfermagem e Médicos)	4	R\$191.250,25	R\$765.001,00
Medicamentos / Materiais Hospitalares / Alimentação	4	R\$37.500,00	R\$150.000,00
TOTAL			R\$915.001,00
REFORMA E ADEQUAÇÃO – AMPLIAÇÃO UTI			
DESCRIÇÃO	Área m²	Valor m²	Prazo
Reforma e adequação (obra em até 20 dias)	175	R\$2.857,00	R\$499.975,00
TOTAL			R\$499.975,00
TOTAL GERAL PLANO DE TRABALHO			R\$3.000.000,00

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA
PARA LIBERAÇÃO DE LEITOS PARA PACIENTES COVID-19
INSTRUMENTO JURÍDICO : 0010261-79.2020.5.03.0142

SALDO RENDIMENTO											
R\$ 10.530,39											
Item	QTD	Meses	UNID	Valor Unit.	Valor Global Pactuado	Uso do Rendimento	Desembolso	Valor Residual	abr/20	mai/20	jun/20
UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - Ampliação (10)				R\$	1.585.024,00	R\$ -	R\$ 476.423,00	R\$ 1.108.601,00	R\$ -	R\$ 317.626,50	R\$ 158.796,50
Ventilador Pulmonar Pressorfmétrico e Volumétrico	14	1	Equipamento	R\$60.141,00	R\$ 841.974,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 841.974,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica	14	1	Mobiliário	R\$15.627,00	R\$ 218.778,00	R\$ -	R\$ 140.812,00	R\$ 77.966,00	R\$ -	R\$ 70.406,00	R\$ 70.406,00
Monitor Multiparâmetros para UTI	14	1	Equipamento	R\$20.893,00	R\$ 292.502,00	R\$ -	R\$ 154.000,00	R\$ 138.502,00	R\$ -	R\$ 154.000,00	R\$ -
Ultrassom Diagnóstico portátil	1	1	Equipamento	R\$60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 55.406,00	R\$ 4.594,00	R\$ -	R\$ 27.703,00	R\$ 27.703,00
Carro de Emergência	4	1	Equipamento	R\$4.620,00	R\$ 18.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Suporte de Soro	24	1	Equipamento	R\$423,00	R\$ 10.152,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.152,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cardioversor	5	1	Equipamento	R\$27.528,00	R\$ 137.640,00	R\$ -	R\$ 121.375,00	R\$ 16.265,00	R\$ -	R\$ 60.687,50	R\$ 60.687,50
Ar Condicionado 18.000BTUS – Inverter	2	1	Equipamento	R\$2.749,00	R\$ 5.498,00	R\$ -	R\$ 4.830,00	R\$ 668,00	R\$ -	R\$ 4.830,00	R\$ -
CUSTEIO				R\$	915.001,00	R\$ -	R\$ 383.217,62	R\$ 531.783,38	R\$ -	R\$ 149.304,29	R\$ 233.913,33
Despesa com Pessoal (Administração, Enfermagem e Médicos)	1	1	Salários	R\$ 765.001,00	R\$ 765.001,00	R\$ -	R\$ 354.217,62	R\$ 410.783,38	R\$ -	R\$ 149.304,29	R\$ 204.913,33
Medicamentos / Materiais Hospitalares / Alimentação	1	1	Serviços	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 29.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.000,00
REFORMA E ADEQUAÇÃO - AMPLIAÇÃO UTI				R\$	499.975,00	R\$ 282,10	R\$ 370.469,60	R\$ 129.787,50	R\$ 90,00	R\$ 362.064,90	R\$ 8.314,70
Reforma e adequação (obra em até 20 dias)	1	1	Serviços	R\$ 499.975,00	R\$ 499.975,00	R\$ -	R\$ 370.187,50	R\$ 129.787,50	R\$ -	R\$ 361.875,00	R\$ 8.312,50
Despesa Bancária			Tarifa			R\$ 282,10	R\$ 282,10	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 189,90	R\$ 2,20
VALOR TOTAL DO PROJETO				R\$	3.000.000,00	R\$ 282,10	R\$ 1.230.110,22	R\$ 1.770.171,88	R\$ 90,00	R\$ 828.995,69	R\$ 401.024,53